
Bv. Lebensader Lendringsen Mitte 

Bauszeitenplan Fa. Benning

KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW 01 KW 02 KW 03 KW 04 KW 05 KW 06 KW 07 KW 08 KW 09 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

Arbeitsabschnitt 1 Rückbau

Aufgang Kirche Erdarbeiten

Leitungsverlegung Stadtwerke

Fundamentarbeiten

Setzen der Fertigteile

Pflasterarbeiten

Ausstattung

Rigole

Baumrigole

Arbeitsabschnitt 2 Rückbau

Kreisel bis Lendringser Platz Ost Entwässerung

Baumrigolen

Stadtwerke

Einfassungen

Pflasterarbeiten 

Ausstattung

Arbeitsabschnitt 3 Rückbau

Lendringser Platz bis Bieber Ost Entwässerung

Baumrigolen

Stadtwerke

Einfassungen

Pflasterarbeiten 

Ausstattung


